

日		室内機		室外機		
4月5日	日	A M				
		P M			冷媒回収作業	
4月6日	月	A M	理学療法室	5台		
		P M	厨房	3台		
4月7日	火	A M	作業療法室	5台		
		P M	なちゅ付近	4台		
4月8日	水	A M	在宅相談室/集団療法室	4台		
		P M	待合ホール（入口側）	2台	室外機クレーン作業	
4月9日	木	A M			厨房系統	
		P M	待合ホール（受付側）	2台		
4月10日	金	A M				
		P M	厨房系統 試運転			
4月11日	土	A M	調整日			
		P M				
4月12日	日	A M	休工日			
		P M				
4月13日	月	A M	屋上室外機		系統4,5,6	
		P M				
4月14日	火	A M				
		P M				
4月15日	水	A M	調整日			
		P M				
4月16日	木	A M	系統4,5,6系統 試運転			
		P M				